

○ 令和5年度保健医療計画・地域医療構想スケジュール（見込み）等について（日程は前回（第7次）策定スケジュールを記載）

時期	★ 国 ○ 県	● 医療審議会 保健医療計画部会（県単位の 地域医療構想調整会議）	県地对協等	圏域地对協	地域医療構想調整会議
令和5年4月	○第8次保健医療計画検討 ・第7次保健医療計画の成果についての評価、現状と課題、それらを踏まえた次期計画における施策の方向性等の検討		■第8次医療計画の骨子の決定 ⇒医療審議会からの答申⇒計画決定		
5月					
6月		保健医療計画部会（県単位調整会議）（#1） （29.6/14） ・第8次計画の骨子（案）の検討（基本理念、体系等） ・指針を踏まえた現状及び課題の把握（5疾病・6事業等の定性・定量分析等） ・外来医療計画の見直し検討	県地域保健対策協議会等（5疾病・6事業等ごと）（#1） 広島県新興感染症等対策専門家委員会（#1） ・第7次計画の成果についての検証 ・指針を踏まえた現状及び課題の把握（5疾病・6事業等の定性・定量分析） ・課題解決のための方策の検討	圏域地域保健対策協議会（5疾病・6事業等ごと）（#1） ・圏域ごとの現状及び課題の把握（5疾病・6事業等の定性・定量分析等） ・圏域ごとの課題解決のための方策検討	圏域地域医療構想調整会議（#1） ・外来医療計画（骨子案）の検討
7月					
8月		●第1回医療審議会（29.8/25） 次期計画の検討状況の報告	県地域保健対策協議会等（#2） 広島県新興感染症等対策専門家委員会（#2） ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案	圏域地域保健対策協議会（#2） ・圏域ごとの目標、施策の検討（5疾病・6事業等の定性・定量分析等） ・医療機関の分化・連携を決定	
9月					
10月	○経営戦略会議（骨子） ○常任委員会（骨子）	保健医療計画部会（#2） （29.10/11） ・骨子案（外来含む。）の決定 ・基準病床数について ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案	県地域保健対策協議会等（#3） 広島県新興感染症等対策専門家委員会（#3） ・5疾病・6事業等の検討整理 ・評価目標の決定	圏域地域保健対策協議会（#3） ・地域計画のとりまとめ ～医療機関の役割、評価指標等	圏域地域医療構想調整会議（#2） ・外来医療計画（素案）の検討
11月					
12月		保健医療計画部会（#3） （29.12/11） ・素案（外来含む。）の決定 ・基準病床数の決定 →素案を作成し、部会委員に意見照会（12/15㍻）			
令和6年1月	○経営戦略会議（素案） ○常任委員会（素案） ○パブリックコメント（30.1/19～2/19） ○市町、関係団体へ照会				
2月	○集中審議（2/15～）				
3月	○常任委員会 ○知事に答申（30.3/27） ○厚生労働大臣へ報告	保健医療計画部会（#4） （30.3/12） ・計画案の調整 ●第2回医療審議会（30.3/16） →最終案 → 答申 → 計画確定			
4月以降	○第8次計画の公示				

広島県医療審議会  
(保健医療計画部会)

広島県地域保健対策協議会及び県設置会議等との関連

高齢者施策総合推進会議

