

令和5年度第8次保健医療計画・新興感染症等対策専門家委員会・感染症対策連携協議会・医療措置協定スケジュール（見込み）
（日程は前回（第7次）スケジュールも含む）

| 時期 | 保健医療計画等 | 新興感染症等対策専門家委員会 | 感染症対策連携協議会 | 医療措置協定 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| R5.4月 | | | | |
| 5月 | | 国「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」 (R5.5.26) | 国「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」 (R5.5.26) | 国「感染症法に基づく『医療措置協定』締結等のガイドライン」 (R5.5.26) |
| 6月 | | | | ●概要説明（医師会、病院協会、薬剤師会、訪問看護ステーション協議会）(R5.6月下旬) |
| 7月 | 保健医療計画部会（県単位調整会議）#1 (R5.7.11) ・第8次計画の骨子（案）の検討（基本理念、体系等） ・指針を踏まえた現状及び課題の把握（5疾病・6事業の定性・定量分析、圏域課題等） ・外来医療計画の見直し検討 | 新興感染症等対策専門家委員会 #1 (R5.7.18) 【骨子（案）協議】 ・指針を踏まえた現状及び課題の把握 ・課題解決のための方策の検討 ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案 | 感染症対策連携協議会 #1 (R5.7.18) 【骨子（案）協議】 ・指針を踏まえた現状及び課題の把握 ・課題解決のための方策の検討 ・予防計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案 | 協定締結に関する事前意向調査 (R5.7月中旬～) |
| 8月 | ●第1回医療審議会（H29.8.25） 次期計画の検討状況の報告 | | ●経営戦略会議（骨子） (R5.8.21) | 事前意向調査結果のとりまとめ (R5.8月上旬～) ●医療審議会 医療措置協定の概要説明 |
| 9月 | | | ●常任委員会（骨子） 感染症対策連携協議会部会 #1 ・新興感染症等対策の検討整理 ・数値目標の決定 | |
| 10月 | 保健医療計画部会 #2 (H29.10.11) ・骨子案（外来を含む。）の決定 ・基準病床数について ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案 | | 感染症対策連携協議会部会 #2 (書面開催) ・第1回部会の意見等調整 | ・基幹病院へのヒアリング ・圏域ごとの説明会 (R5.10月上旬～) |
| 11月 | | 新興感染症等対策専門家委員会 #2 ・新興感染症等事業の検討整理 ・数値目標の決定 | 感染症対策連携協議会 #2 ・各分会からの報告 ・素案の決定 ●経営戦略会議（素案） (R5.11.13) | 協定締結協議 (R5.11月上旬～R6.9月末) |
| 12月 | 保健医療計画部会 #3 (H29.12.11) ・素案（外来を含む。）の決定 ・基準病床数の決定 →素案を作成し、部会委員に意見照会（12.15㍻） | | | |
| R6.1月 | ●パブリックコメント (H30.1.19～2/19) ●市町、関係団体へ照会 | | ●常任委員会（素案） ●パブリックコメント (1か月程度) ●市町、関係団体へ照会 | |
| 2月 | | | ●集中審議 | |
| 3月 | 保健医療計画部会 #4 (H30.3.12) ・計画案の調整 ●第2回医療審議会 (H30.3.16) →最終案 → 答申 → 計画確定 | | 感染症対策連携協議会 #3 ・計画案の調整 ●常任委員会 ●計画確定 | ・協定締結 ・県HPへ対象機関リストの公表 (R6.3月上旬～R6.9月末) ●医療審議会 医療措置協定の意見聴取 |