

令和 7 年 5 月 23 日

課 名 農林水産局ため池・農地防災担当

担当者 課長 中村

内 線 3659

平成 30 年 7 月豪雨に係る災害復旧事業の工事完了について

1 要旨・目的

平成 30 年 7 月豪雨に係る農地・農業用施設の災害復旧事業について、完了が遅れていた庄原市の工事が、令和 7 年 3 月末で完了した。これにより、県内全箇所の農地・農業用施設の災害復旧工事が完了したことを報告する。

引き続き、市町との連携を強化し、災害発生時に迅速かつ円滑に対応できるよう努める。

2 農地・農業用施設災害復旧事業の完了状況の内訳

各市町の工事完了の内訳は、次のとおりである。

(単位:箇所)

市町	工事完了箇所			市町	工事完了箇所			市町	工事完了箇所		
	農地	農業用施設	計		農地	農業用施設	計		農地	農業用施設	計
広島市	53	27	80	庄原市	409	526	935	熊野町	53	14	67
呉市	263	112	375	大竹市	0	2	2	坂町	0	0	0
竹原市	79	33	112	東広島市	489	331	820	安芸太田町	0	4	4
三原市	354	119	473	廿日市市	1	1	2	北広島町	19	13	32
尾道市	64	40	104	安芸高田市	35	51	86	大崎上島町	24	4	28
福山市	13	21	34	江田島市	5	13	18	世羅町	38	7	45
府中市	61	44	105	府中町	0	0	0	神石高原町	192	123	315
三次市	290	305	595	海田町	3	0	3				
合 計									2,445	1,790	4,235

[代表的な工事完了箇所]

呉市（農地）（R 5 年度完了：市原地区）



東広島市（農業用施設：ため池）（R 4 年度完了：乙池地区）

