

令和5年度第8次保健医療計画・新興感染症等対策専門家委員会・感染症対策連携協議会・医療措置協定スケジュール（見込み）
（日程は前回（第7次）スケジュールも含む）

時期	保健医療計画等	新興感染症等対策専門家委員会	感染症対策連携協議会	医療措置協定
R5.4月				
5月		国「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」 (R5.5.26)	国「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」 (R5.5.26)	国「感染症法に基づく『医療措置協定』締結等のガイドライン」 (R5.5.26)
6月				●概要説明（医師会、病院協会、薬剤師会、訪問看護ステーション協議会）(R5.6月下旬)
7月	保健医療計画部会（県単位調整会議）#1 (R5.7.11) ・第8次計画の骨子（案）の検討（基本理念、体系等） ・指針を踏まえた現状及び課題の把握（5疾病・6事業の定性・定量分析、圏域課題等） ・外来医療計画の見直し検討	新興感染症等対策専門家委員会 #1 (R5.7.18) 【骨子（案）協議】 ・指針を踏まえた現状及び課題の把握 ・課題解決のための方策の検討 ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案	感染症対策連携協議会 #1 (R5.7.18) 【骨子（案）協議】 ・指針を踏まえた現状及び課題の把握 ・課題解決のための方策の検討 ・予防計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案	協定締結に関する事前意向調査 (R5.7月中旬～)
8月				事前意向調査結果のとりまとめ (R5.8月上旬～)
9月	●第1回医療審議会 (R5.9.11) 次期計画の検討状況の報告			●医療審議会 (R5.9.11) 医療措置協定の概要説明
10月	保健医療計画部会 #2 (R5.10.17) ・骨子案（外来を含む。）の決定 ・基準病床数について ・第8次計画の数値目標の設定 ・数値目標を達成するために必要な施策の立案		感染症対策連携協議会部会 #1 ・新興感染症等対策の検討整理 ・数値目標の決定	・基幹病院へのヒアリング ・圏域ごとの説明会 (R5.10月上旬～)
11月				協定締結協議 (R5.11月上旬～R6.9月末)
12月	保健医療計画部会 #3 (R5.12.21) ・素案（外来を含む。）の決定 ・基準病床数の決定 →素案を作成し、部会委員に意見照会	新興感染症等対策専門家委員会 #2 (12/7～13) (書面開催) ・新興感染症等事業の検討整理 ・数値目標の決定	感染症対策連携協議会 #2 (書面開催) (12/7～13) ・意見反映箇所等の報告 ・素案の決定	
R6.1月	●パブリックコメント (H30.1.19～2/19) ●市町、関係団体へ照会		感染症対策連携協議会 #3 (1/11) ・素案の決定 ●常任委員会（素案） (R6.1.19) ●パブリックコメント (R6.1.19～2.19) ●市町、関係団体へ照会	
2月			●集中審議	
3月	保健医療計画部会 #4 (R6.3.14) ・計画案の調整 ●第2回医療審議会 (R6.3.○) →最終案 → 答申 → 計画確定		感染症対策連携協議会 #4 ・計画案の調整 ・R6年度の協議会運営について ●常任委員会 ●計画確定	・協定締結 ・県HPへ対象機関リストの公表 (R6.3月上旬～R6.9月末) ●医療審議会 医療措置協定の意見聴取